

Dirección de Programación

✉ programteapa21@gmail.com



Teapa, Tabasco 13 de Octubre de 2023  
DEPENDENCIA: Dirección De Programación.

No. de Oficio: DP/128/2023

Asunto: Oficio de Autorización de Obra Fondo III, FAISMUN.

**LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**

Director de Obras, Ordenamiento  
Territorial y Servicios Municipales  
PRESENTE.

En relación al Ramo General 33 Fondo III, "Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)," y al acta de cabildo de sesión extraordinaria número 29 de fecha 12 de octubre de 2023; y con fundamento en las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco artículo 80, me permito informarle la autorización y aprobación del siguiente proyecto.

No. PROYECTO:	085-K012
CONSECUTIVO:	85
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL* (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
META:	1.00
UNIDAD DE META:	OBRA
RUBRO DE INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K012
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2630
TOTAL DE INVERSIÓN:	\$ 1,512,202.27

La totalidad de estos recursos será aplicada a la obra y acciones contenidas en el proyecto y sus anexos técnicos de ejecución con su información complementaria, respetando la estructura Financiera-Programática definida y sólo podrá ser modificada o transferida previa autorización de esta Dirección de Programación.




H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TEAPA,  
TABASCO 2021 - 2024

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

© Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800

RECIBIDO  
13 OCT. 2023  
10:34 P.  
DIR. OBRAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



TABASCO

Dirección de Programación

✉ programteapa21@gmail.com



No. de Oficio: DP/128/2023

En la ejecución de obras y acciones deberá observarse el marco normativo, así como los lineamientos específicos y las reglas de operación que apliquen al tipo de financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2023.

En espera del cumplimiento y buen desarrollo de éstos recursos, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Jorge Carlos Romero Ávila  
Director de Programación



C.C.P. Mtra Alma Rosa Espadas Hernandez. -Presidente Municipal. - Para Conocimiento  
C.C.P. Ing. Juan Carlos Mollinedo Mollinedo. - Para Conocimiento  
C.C.P. Lic. Juana Cerino Soberano. Contralora Municipal. Para su Conocimiento.  
C.C.P.- archivo.

**"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"**

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

📍 Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800



**Dirección de Protección Ambiental  
y Desarrollo Sustentable**  
Call@ Simon Sarlat Nova #214 Col Centro, C.P. 86800  
✉ proambientalteapa2124@gmail.com



No. DE DPADS/367/2023  
OFICIO:  
ASUNTO: Excepción de evaluación en materia de impacto ambiental de 01 Proyecto.



Teapa, Tabasco a 22 de noviembre de 2023

**LAE. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**  
**DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO**  
**PRESENTE**

En respuesta a su similar número DOOTSM/01834.11/2023 de fecha 14 de noviembre del presente año, recibido el día 16 del mismo mes y año en esta Dirección a mi cargo, a través del cual solicita se exceptúe del procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental 01 **proyecto** en diversas locaciones de este municipio, anexando el catálogo de conceptos, datos básicos y croquis de detalles, en relación a lo anterior, le comunico lo siguiente:

Que después de hacer el análisis y valoración del proyecto mencionado en el párrafo anterior, de conformidad con los artículos 4, 6 y 30 último párrafo del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del municipio de Teapa (**RPADS**), Tabasco y con la aplicación supletoria a lo establecido en los artículos 1, 4 fracción VI, 7, 9, 12 fracción XXIV, 113, 114 fracción I y 117 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 22 de diciembre de 2012 y la última reforma del 11 de diciembre de 2020; 1, 5, 6 último párrafo, 7 y 9 del Reglamento de la citada Ley en materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental (**RLPAET-MEIRA**), publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 03 de junio de 2009, esta Dirección determina que el **proyecto señalado** en su similar, queda exceptuado del procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental, debido a que se ubica en zonas ya impactadas anteriormente y corresponden a acciones de rehabilitación, no se rebasan los límites permisibles en las disposiciones jurídicas aplicables y por su magnitud no se causa desequilibrio ecológico.

Por lo anterior, **La empresa que realizará los trabajos del proyecto exceptuado deberá:**

- **Previo al inicio de las actividades, registrarse como generador de residuos sólidos urbanos ante esta autoridad;**

No. DE DPADS/367/2023

OFICIO:

ASUNTO:


Exceptuación de evaluación en materia de impacto ambiental de 01 Proyecto.

- En relación a los materiales pétreos requeridos para el proyecto señalado, **presentar a esta Dirección mediante escrito, copia de los permisos correspondientes de los bancos o proveedores autorizados del material pétreo a utilizar;**
- En caso de requerirse la poda o derribo de árboles, **ajustarse al artículo 108 del RPADS;**
- Al término de los trabajos ejecutados, en un periodo máximo de 10 días hábiles posteriores, al término de estos, **presentar a esta Dirección, un informe de las actividades realizadas y del manejo proporcionado a los residuos generados como son los Residuos Sólidos Urbanos y los Residuos de Construcción y Demolición, anexando memoria fotográfica de estos y copia de los permisos y autorizaciones solicitados.**

Se anexa al presente, listado de la obra exceptuada.

Sin más que tratar por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE



QUIM. ALFREDO CUEVAS GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE PROTECCION AMBIENTAL  
Y DESARROLLO SUSTENTABLE



*“Por un manejo sustentable del papel, las copias de este asunto son remitidas vía electrónica”*

C.C.P M.I.P.A. José de Jesús Romero Torres. -Subdirector de Protección Ambiental.  
Ing. Ricardo Axel Vega Zárate- Coordinador de Gestión y Regulación Ambiental.  
ARCHIVO/EXPEDIENTE  
MJJRT/JYC



*“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”*

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800

Página 2 de 3



**Dirección de Protección Ambiental  
y Desarrollo Sustentable**

Call Simon Sarlat Nova #214 Col Centro, C.P. 86800

✉ proambientalteapa2124@gmail.com



No. DE DPADS/367/2023

OFICIO:

ASUNTO:

Exceptuación de evaluación en materia de impacto ambiental de 01 Proyecto.

Anexo oficio

PROY. NO.	PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO	LOCALIDAD	META PROGRAMADA
085-K012	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURA (PUNTO CULTURAL CENTRO), EN TEAPA EL MUNICIPIO DE TEAPA CIUDAD DE TEAPA COL. CENTRO	CD. TEAPA	1.00 OBRA



*Reciba 21-Oct-23*  
*José del Carmen Hernández García*

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
Calle 27 de Febrero S/N Col. Centro, CP 86800  
obraspublicas.teapa2124@gmail.com



NUMERO DE INVITACIÓN: **TEA/DOOTSM/CTYPU/1785/2023**  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: **ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL**  
TEAPA, TABASCO A 20 DE OCTUBRE DE 2023

**JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA**

BOULEVARD ASTAPA S/N, COL. ASTAPA, ENTRE CALLES HERNÁN CORTÉS Y JUAN DE LA ROSA.,  
JALAPA, TABASCO  
PRESENTE:

ATENCIÓN: **C. JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA**  
PERSONA FISICA

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN II, 34 FRACCIÓN I, 37, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO** Y EN VIRTUD DE HABERSE ASIGNADO CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)" CON SUSTENTO EN EL OFICIO No. **DP/128/2023** DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2023**.

INVITA A USTED A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL QUE SE EFECTUARA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADA EN CALLE 27 DE FEBRERO S/N COL. CENTRO, CD. TEAPA, CON LOS SIGUIENTES DATOS:

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	085-K012.- CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.. LOCALIDAD: 270160001.- CD. TEAPA.						
LICITACIÓN No.	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	LIMITE DE INSCRIPCIÓN	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	INICIO	TERMINO
TEA-DOOTSM-AD44/2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	06 DE NOVIEMBRE DE 2023	PLAZO DE EJECUCION: 36 DIAS NAT.	
	11:00 HRS	12:00 HRS	15:00 HRS	12:00 HRS	10:00 HRS	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	25 DE DICIEMBRE DE 2023

PARA PODER ADQUIRIR LAS BASES DE LICITACIÓN LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON UN CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO DE **\$ 604,880.91 (SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 91/100 M.N.)**

**VISITA DE OBRA:** LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTARSE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DE DONDE SE PARTIRÁ AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**JUNTA DE ACLARACIONES:** SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁN CUBIERTOS CON RECURSOS RAMO 33 FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)".

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30%.

**SE REQUIERE ESPECIALIDAD DE:** RECONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y REMODELACIÓN (110). Y/O 120 EDIFICACIÓN.

NO PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTE DE LOS TRABAJOS.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS PODRÁN SER NEGOCIADAS.

*"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"*

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800



TABASCO

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**

© Calle 27 de Febrero S/N Col. Centro, CP 86800  
✉ obraspublicas.teapa2124@gmail.com



NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO; SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, DE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR PARA INSCRIPCIÓN, ORIGINAL (PARA COTEJAR) Y COPIA.

NO OMITO MANIFESTARLE QUE LA RESPUESTA DE ACEPTACIÓN O DECLINACIÓN A PARTICIPAR, DEBERÁ HACERLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL **C. LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**, A MÁS TARDAR MÁXIMO A LOS TRES DÍAS DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE INVITACIÓN, DE SER AFIRMATIVO HARÁ OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ART. 214 DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE NO HACERLO, SE LE SANCIONARÁ CON LA SUSPENSIÓN A SER INVITADO PARA PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES POR EL MISMO PROCEDIMIENTO EN UN PERIODO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CICOP DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2001. LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SON OBLIGATORIAS, COMO LO ESTIPULA EL ART. 37 FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS BASES DE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN HORAS HÁBILES, PREVIO PAGO REALIZADO EN LA CAJA RECEPTORA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, COSTO (20 UMA) = \$ 2,074.80 (MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: EN BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42, 46 Y 47 DE LA LEY LOS CORRESPONDIENTES A SU REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.



ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*  
**LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**  
**DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

C.C.P. ARCHIVO.



NUMERO DE INVITACIÓN: **TEA/DOOTSM/CTYPU/1786/2023**  
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: **ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL**  
 TEAPA, TABASCO A 20 DE OCTUBRE DE 2023

**ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

SAMAN L 2 MZ. VII, NO. INT. DEPTO. 1 COL. REVOLUCION, ENTRE CALLES CEDRO Y CALLE FRAMBOYAN.,  
 TEAPA, TABASCO  
 PRESENTE:

ATENCIÓN: **C. RUSBEL ESQUINCA LOPEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN II, 34 FRACCIÓN I, 37, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO** Y EN VIRTUD DE HABERSE ASIGNADO CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)", CON SUSTENTO EN EL OFICIO No. **DP/128/2023** DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2023**.

INVITA A USTED A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL QUE SE EFECTUARA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADA EN CALLE 27 DE FEBRERO S/N COL. CENTRO, CD. TEAPA, CON LOS SIGUIENTES DATOS:

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	085-K012.- CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.. LOCALIDAD: 270160001.- CD. TEAPA.						
LICITACIÓN No.	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	LIMITE DE INSCRIPCIÓN	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	INICIO	TERMINO
TEA-DOOTSM-AD44/2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	06 DE NOVIEMBRE DE 2023	PLAZO DE EJECUCION: 36 DIAS NAT.	
	11:00 HRS	12:00 HRS	15:00 HRS	12:00 HRS	10:00 HRS	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	25 DE DICIEMBRE DE 2023

PARA PODER ADQUIRIR LAS BASES DE LICITACIÓN LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON UN CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO DE \$ **604,880.91 (SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 91/100 M.N.)**

**VISITA DE OBRA:** LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTARSE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DE DONDE SE PARTIRÁ AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**JUNTA DE ACLARACIONES:** SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.


EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁN CUBIERTOS CON RECURSOS RAMO 33 FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)".

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30%.

**SE REQUIERE ESPECIALIDAD DE:** RECONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y REMODELACIÓN (110). Y/O 120 EDIFICACIÓN.

NO PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTE DE LOS TRABAJOS.

*Handwritten signature and date: Rusbel Esquinca Lopez, 20/10/23*



TABASCO

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
Calle 27 de Febrero S/N Col. Centro, CP 86800  
obraspublicas.teapa2124@gmail.com



NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS PODRÁN SER NEGOCIADAS.

NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO; SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, DE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR PARA INSCRIPCIÓN, ORIGINAL (PARA COTEJAR) Y COPIA.

NO OMITO MANIFESTARLE QUE LA RESPUESTA DE ACEPTACIÓN O DECLINACIÓN A PARTICIPAR, DEBERÁ HACERLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL **C. LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**, A MÁS TARDAR MÁXIMO A LOS TRES DÍAS DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE INVITACIÓN, DE SER AFIRMATIVO HARÁ OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ART. 214 DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE NO HACERLO, SE LE SANCIONARÁ CON LA SUSPENSIÓN A SER INVITADO PARA PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES POR EL MISMO PROCEDIMIENTO EN UN PERIODO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CICOP DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2001. LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SON OBLIGATORIAS, COMO LO ESTIPULA EL ART. 37 FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS BASES DE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN HORAS HÁBILES, PREVIO PAGO REALIZADO EN LA CAJA RECEPTORA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, COSTO (20 UMA) = \$ 2,074.80 (MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)


LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: EN BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42, 46 Y 47 DE LA LEY LOS CORRESPONDIENTES A SU REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.



ATENTAMENTE

**LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**  
DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C.C.P. ARCHIVO.



NUMERO DE INVITACIÓN: **TEA/DOOTSM/CTYPU/1787/2023**  
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: **ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL**  
 TEAPA, TABASCO A 20 DE OCTUBRE DE 2023

**GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.**

UNO 234, NO. INT. 2 COL. ARBOLEDAS, ENTRE CALLES LAMBERTO CASTELLANOS Y ABELARDO REYES.,  
 VILLAHERMOSA, TABASCO  
 PRESENTE:

ATENCIÓN: **C. JORGE ORTUÑO RODRÍGUEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS **ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN II, 34 FRACCIÓN I, 37, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO** Y EN VIRTUD DE HABERSE ASIGNADO CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)", CON SUSTENTO EN EL OFICIO No. **DP/128/2023** DE FECHA **13 DE OCTUBRE DE 2023**.

INVITA A USTED A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL QUE SE EFECTUARA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADA EN CALLE 27 DE FEBRERO S/N COL. CENTRO, CD. TEAPA, CON LOS SIGUIENTES DATOS:

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA	085-K012.- CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.. LOCALIDAD: 270160001.- CD. TEAPA.						
LICITACIÓN No.	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	LIMITE DE INSCRIPCIÓN	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	INICIO	TERMINO
TEA-DOOTSM-AD44/2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	27 DE OCTUBRE DE 2023	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	06 DE NOVIEMBRE DE 2023	PLAZO DE EJECUCION: 36 DIAS NAT.	
	11:00 HRS	12:00 HRS	15:00 HRS	12:00 HRS	10:00 HRS	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	25 DE DICIEMBRE DE 2023

PARA PODER ADQUIRIR LAS BASES DE LICITACIÓN LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON UN CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO DE **\$ 604,880.91 (SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 91/100 M.N.)**

**VISITA DE OBRA:** LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTARSE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL LUGAR QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DE DONDE SE PARTIRÁ AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


**JUNTA DE ACLARACIONES:** SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁN CUBIERTOS CON RECURSOS RAMO 33 FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)".

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30%.

**SE REQUIERE ESPECIALIDAD DE:** RECONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y REMODELACIÓN (110).

NO PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTE DE LOS TRABAJOS.



**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
 ☉ Calle 27 de Febrero S/N Col. Centro, CP 86800  
 ✉ obraspublicas.teapa2124@gmail.com



NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS PODRÁN SER NEGOCIADAS.

NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO; SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, DE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR PARA INSCRIPCIÓN, ORIGINAL (PARA COTEJAR) Y COPIA.

NO OMITO MANIFESTARLE QUE LA RESPUESTA DE ACEPTACIÓN O DECLINACIÓN A PARTICIPAR, DEBERÁ HACERLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL **C. LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**, A MÁS TARDAR MÁXIMO A LOS TRES DÍAS DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE INVITACIÓN, DE SER AFIRMATIVO HARÁ OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ART. 214 DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE NO HACERLO, SE LE SANCIONARÁ CON LA SUSPENSIÓN A SER INVITADO PARA PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES POR EL MISMO PROCEDIMIENTO EN UN PERIODO DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CICOP DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2001. LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SON OBLIGATORIAS, COMO LO ESTIPULA EL ART. 37 FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS BASES DE LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN HORAS HÁBILES, PREVIO PAGO REALIZADO EN LA CAJA RECEPTORA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, COSTO (20 UMA) = \$ 2,074.80 (MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: EN BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 42, 46 Y 47 DE LA LEY LOS CORRESPONDIENTES A SU REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.



ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*  
**LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**  
**DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y**  
**SERVICIOS MUNICIPALES**

C.C.P. ARCHIVO.



**COORDINACIÓN TÉCNICA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 MINUTA DE ACLARACIONES  
 ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL  
 TEA-DOOTSM-AD44/2023**

FECHA:	27 DE OCTUBRE DE 2023
LICITACIÓN:	TEA-DOOTSM-AD44/2023
No. PROYECTO:	085-K012
OBRA:	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
LOCALIDAD:	270160001.- CD. TEAPA

EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2023, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, UBICADA EN CALLE 27 DE FEBRERO S/N, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS, LICITANTES Y PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA INVITACION DE LICITACIÓN INDICADA EN EL ENCABEZADO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, Y EN BASE AL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. ING. ISAAC RAMIREZ PEREZ, JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS, EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, QUIEN RESPONDE LAS DUDAS REFERENTES A ESTA LICITACIÓN.

**LA DEPENDENCIA ACLARA:**

- 1.- NO SE PERMITIRA EL ACCESO A LA SALA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, A QUIEN SE PRESENTE CON RETRASO EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA PARA INICIO DE ESTE ACTO Y SI POR ALGUNA RAZON AJENA A LA DEPENDENCIA NO SE PUEDE ENTRAR A LA SALA SE PROCEDERA A PASAR LISTA Y RECOGER PROPUESTAS EN LA PUERTA DE LA SALA DE JUNTAS Y NADA MAS PODRAN PARTICIPAR LOS REPRESENTANTES QUE SE ANOTARON EN EL TIEMPO INDICADO.
- 2.- LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, NO SE DEBEN DESGLOSAR LOS FLETES EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, DEBERAN COINCIDIR CON LOS PRESENTADOS EN SUS ANALISIS Y LISTADO DE INSUMOS.
- 3.- LOS LICITANTES DEBERÁN DE CONSIDERAR PARA SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS LOS SALARIOS DE LA ZONA DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
- 4.- TODOS LOS MATERIALES O EQUIPOS DONDE SE INCLUYAN MARCA, SE PODRÁ COTIZAR Y PRESENTAR PRODUCTOS SIMILARES, ENTENDIÉNDOSE POR ESTO: AQUELLOS MATERIALES QUE CUMPLAN COMO MÍNIMO LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE LA MARCA SEÑALADA COMO REFERENCIA, (EL CUAL, DEBERÁN AL SER SIMILARES, SUSTENTAR CON FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE).
- 5.- EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
- 6.- DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LOS INDIRECTOS: LETRERO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.

*"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"*

**Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024**

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800



**COORDINACIÓN TÉCNICA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 MINUTA DE ACLARACIONES  
 ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL  
 TEA-DOOTSM-AD44/2023**

FECHA	27 DE OCTUBRE DE 2023
LICITACIÓN:	TEA-DOOTSM-AD44/2023
No. PROYECTO:	085-K012
OBRA:	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
LOCALIDAD:	270160001.- CD. TEAPA

7.- LA FECHA DE INICIO DE OBRA DICE QUE INICIA CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 36 DIAS, LO CUAL EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE REPROGRAMAN UN DIA POSTERIOR SIENDO DE FECHA INICIO REAL EL 21 DE NOVIEMBRE Y EL PLAZO DE EJECUCION SERÁN DE 35 DIAS NATURALES, Y TERMINAR LOS TRABAJOS CON FECHA 25 DE DICIEMBRE.

8.- TODOS LOS PUNTOS ASENTADOS EN ESTA ACTA, DEBERAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LA OMISIÓN DE ALGUNOS DE ELLOS SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULOS 34 PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 39 Y 40 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, SE PROCEDIO A PREGUNTAR A TODAS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES SOBRE LAS DUDAS CON RESPECTO A LA OBRA ANTES CITADA Y BASES DE LICITACIÓN, LAS CUALES SE ASIENTAN A CONTINUACIÓN, CON SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS:

NO HUBO PREGUNTA POR PARTE DE LOS LICITANTES	
--	--

TODOS LOS PUNTOS ASENTADOS EN ESTA ACTA, SEBERAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ELLOS SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

DESPUÉS DE QUE EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ACLARARON AMPLIAMENTE LAS DUDAS PLANTEADAS POR LOS LICITANTES, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL ACTO Y SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 13:00 HORAS, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES QUIENES PROCEDEN A FIRMAR DE CONFORMIDAD, ALCALCE Y AL MARGEN DE LA MISMA.

**POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INVITADOS**

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. PEDRO ALFONSO SANCHEZ CANO  
 RESIDENTE DE OBRA

*No se presentó*  
 \_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA  
 MUNICIPAL

*"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"*

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800



**COORDINACIÓN TÉCNICA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 MINUTA DE ACLARACIONES  
 ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL  
 TEA-DOOTSM-AD44/2023**

FECHA	27 DE OCTUBRE DE 2023
LICITACIÓN:	TEA-DOOTSM-AD44/2023
No. PROYECTO:	085-K012
OBRA:	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
LOCALIDAD:	270160001.- CD. TEAPA

**ING. ISAAC RAMIREZ PEREZ**  
 JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIÓN Y  
 PRECIOS UNITARIOS

**POR PARTE DE LOS LICITANTES:**

<b>EMPRESA PARTICIPANTE</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE</b>
JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA	ING. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA
ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C. RUSBEL ESQUINCA LOPEZ
GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.	ING. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ

*"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"*

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800



**COORDINACION TECNICA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA  
 DE PROPOSICIONES  
 ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL**

FECHA	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
LICITACIÓN:	TEA-DOOTSM-AD44/2023
No. PROYECTO:	085-K012
OBRA:	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
LOCALIDAD:	270160001.- CD. TEAPA

EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO, UBICADO EN CALLE 27 DE FEBRERO S/N, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y PARTICIPANTES INVITADOS, CUYOS NOMBRES FIGURAN AL CALCE; PARA LLEVAR ACABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SIENDO PRESIDIDO POR EL C. ING. ISAAC RAMIREZ PEREZ, JEFE DEL DEPTO. DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN REPRESENTACIÓN DEL C. LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE PRESENTARON PROPUESTAS:

1. JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA
2. ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.

ACTO SEGUIDO SE LLEVO A CABO LA APERTURA DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y DESECHANDO AQUELLAS QUE HAYAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES DE LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS QUE FUERON DESECHADAS:

EMPRESA	OBSERVACIONES
	NINGUNA

OBSERVACIONES ADICIONALES:
NINGUNA

CONTINUANDO CON EL PROCEDIMIENTO, UNA VEZ VERIFICADO QUE SE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EL C. ING. ISAAC RAMIREZ PEREZ, PROCEDIO A DAR LECTURA EN VOZ ALTA DE LOS MONTOS TOTALES DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS QUE SI CUMPLIERON Y QUE SON EMPRESAS ACEPTADAS PARA EL ANÁLISIS DETALLADO Y LAS CUALES RESULTARON COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

*“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”*

**Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024**

☺ Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800



**COORDINACION TECNICA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA  
 DE PROPOSICIONES  
 ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL  
 PROPOSICIONES ACEPTADAS**

EMPRESAS	IMPORTE TOTAL CON I.V.A. (16%)	PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)
<b>PRESUPUESTO BASE</b>	<b>085-K012</b>	
	\$ 1,512,202.27	35
JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA	\$ 1,506,154.05	35
ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,510,746.65	35
GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,508,544.33	35

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 40 Y 41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, SE LE COMUNICA A LOS PARTICIPANTES QUE LA FECHA DE RESOLUCIÓN DEL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DE ESTA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER, EL DIA **06 DE NOVIEMBRE DE 2023** A LAS **10:00 HRS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS **13:10 HRS.** DE LA FECHA ARRIBA MENCIONADA Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

**POR LOS SERVIDORES POR PUBLICOS**

**C. ING. ISAAC RAMIREZ PEREZ**  
 JEFE DE DEPTO. DE LICITACIÓN Y  
 PRECIOS UNITARIOS

**C. ING. IVAN IZAGUIRRE AGUNDIZ**  
 REPRESENTANTE POR PARTE DE LA  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

No se presentó

*"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"*

**Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024**

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro, C.P. 86800




**COORDINACION TECNICA  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA  
DE PROPOSICIONES  
ADJUDICACION DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL**

**PERSONA QUE ASISTIÓ AL ACTO DE PRESENTACIÓN POR PARTE  
DE LOS LICITANTES**

**C. ING. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA**  
JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA

**C. RUSBEL ESQUINCA LOPEZ**  
ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**ING. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ**  
GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.



**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 DICTAMEN PARA FALLO PARA ADJUDICACIÓN  
 DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
 DICT-DOOTSM-AD44/2023**

LICITACIÓN:	TEA-DOOTSM-AD44/2023
No. PROYECTO:	085-K012
OBRA:	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
LOCALIDAD:	270160001.- CD. TEAPA

EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 42 Y 43, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 36 Y 37 DE SU REGLAMENTO Y A LAS BASES DE LICITACIÓN, EL H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO REFERENTE A LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

**ANTECEDENTES**

EL PROCESO DE LICITACIÓN SE LLEVÓ A CABO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN III, 31, 34, FRACCIÓN I, 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO; 19 Y 20 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA.

**RESEÑA CRONOLÓGICA**

**LA INVITACION SE REALIZÓ EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2023, TENIENDO COMO FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES EL 27 DE OCTUBRE DE 2023.**

**LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE EFECTUÓ EL 27 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. Y LA JUNTA DE ACLARACIONES EL 27 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.**

**EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE EFECTUARÍA EL DIA 21 DE MARZO, DEBIDO A QUE ERA DIA FESTIVO, SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS., ASENTADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES; EN EL CUAL PRESENTARON PROPUESTAS LOS SIGUIENTES LICITANTES:**

EMPRESA	
1.-	JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA
2.-	GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.
3.-	ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 DICTAMEN PARA FALLO PARA ADJUDICACIÓN  
 DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
 DICT-DOOTSM-AD44/2023**

LICITACIÓN:	TEA-DOOTSM-AD44/2023
No. PROYECTO:	085-K012
OBRA:	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
LOCALIDAD:	270160001.- CD. TEAPA

DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE DESECHARON LAS PROPUESTAS SIGUIENTES:

NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURAS DE PROPUESTAS.

SIENDO ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS DETALLADO LAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

LICITANTE	IMPORTES C/ IVA	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)
1.- JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA	\$ 1,506,154.05	35
2.- ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,510,746.65	35
3.- GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,508,544.33	35

**EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE OBSERVÓ LO CORRESPONDIENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN V, 42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 34,35, 36 Y 39 DE SU REGLAMENTO.

**LA EVALUACIÓN DIO COMO RESULTADO:**

NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISION CUALITATIVA

**CON UN PRESUPUESTO BASE DE:**

PRESUPUESTO BASE CON I.V.A.	PLAZO DE EJECUCIÓN
\$ 1,512,202.27	<u>35 DÍAS</u>

**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 DICTAMEN PARA FALLO PARA ADJUDICACIÓN  
 DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
 DICT-DOOTSM-AD44/2023**

LICITACIÓN:	TEA-DOOTSM-AD44/2023
No. PROYECTO:	085-K012
OBRA:	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
LOCALIDAD:	270160001.- CD. TEAPA

Y UN TECHO FINANCIERO DE:

TECHO FINANCIERO
C / I.V.A.: \$ 1,512,202.27

A CONTINUACIÓN, SE REVISARON LAS PROPUESTAS EN BASE AL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA DETERMINAR LA PROPUESTA CUYO MONTO SEA EL MÁS SOLVENTE.

DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 36 SE OBTIENE LA DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA MAS ALTA Y LA MAS BAJA

CASO I. CUANDO EL MONTO DE LA PROPUESTA ESTE POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO BASE, Y LA DIFERENCIA DE ESTAS SE ENCUENTREN EN UN RANGO NO MAYOR A UNA DÉCIMA PARTE ENTRE LA MAS ALTA Y LA MAS BAJA, CON RESPECTO A LA MAS ALTA, SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO A LA PROPUESTA CUYO MONTO ENTRE ELLAS SEA EL MAS BAJO.

	LICITANTE	MONTO C/ I.V.A.	OBSERVACION
01	ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,510,746.65	PROPUESTA MAYOR
02	JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA	\$ 1,506,154.05	PROPUESTA MENOR

	PROPUESTA	MONTO C/ I.V.A.
A)	PROPUESTA MAYOR	\$ 1,510,746.65
B)	PROPUESTA MENOR	\$ 1,506,154.05
	DIFERENCIA	\$ 4,592.60

DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 36 FRACCION I

DE DONDE: (1) \* \$ 1,510,746.65/ 10 = 151,074.67

*“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”*



**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEAPA  
 DICTAMEN PARA FALLO PARA ADJUDICACIÓN  
 DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
 DICT-DOOTSM-AD44/2023**

LICITACIÓN:	TEA-DOOTSM-AD44/2023
No. PROYECTO:	085-K012
OBRA:	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.
LOCALIDAD:	270160001.- CD. TEAPA

DE DONDE: \$ 4,592.60 MENOR QUE 151,074.67 CUMPLIÉNDOSE LA CONDICIÓN I

QUEDANDO COMO SOLVENTES LOS LICITANTES ENLISTADOS A CONTINUACIÓN, CUYOS PRECIOS SE ENCUENTRAN EN LOS RANGOS, ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO ENLISTADAS DE MENOR A MAYOR SEGÚN EL MONTO DE SUS PROPUESTAS:


**DECLARACIÓN DE PROPUESTAS SOLVENTES**

	LICITANTE	MONTOS C/ I.V.A.	OBSERVACIÓN
01	JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA	\$ 1,506,154.05	SOLVENTE MAS BAJO
02	GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,508,544.33	SOLVENTE
03	ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,510,746.65	SOLVENTE

SE LEVANTA ESTE DICTAMEN EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES UBICADA EN CALLE 27 DE FEBRERO S/N COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO.

**EVALUÓ Y AUTORIZÓ.**

**ING. ISAAC RAMIREZ PEREZ**  
 JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIÓN Y  
 PRECIOS UNITARIOS



TABASCO



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

**DATOS DE AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL**

<b>LICITACIÓN:</b>	TEA-DOOTSM-AD44/2023.
<b>FECHA DE LICITACIÓN:</b>	06 DE NOVIEMBRE 2023
<b>OBRA:</b>	085-K012.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO.
<b>LOCALIDAD:</b>	270160001.- CD. TEAPA.
<b>PROGRAMA:</b>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	DP/128/2023.
<b>FECHA OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	13 DE OCTUBRE DE 2023.
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS:</b>	RAMO 33. FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).
<b>METAS:</b>	1.00 OBRA

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023
<b>FIRMA DE CONTRATO:</b>	14 DE NOVIEMBRE 2023
<b>IMPORTE TOTAL AUTORIZADO:</b>	\$1,512,202.27 INCLUYE I.V.A.
<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	\$1,506,154.05 INCLUYE I.V.A.
<b>IMPORTE ANTICIPO:</b>	\$451,846.22 INCLUYE I.V.A.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	35 DÍAS NATURALES.
<b>FECHA ADJUDICACIÓN:</b>	06 DE NOVIEMBRE 2023
<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL.
<b>FECHA INICIO:</b>	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>FECHA TERMINACIÓN:</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2023

**DATOS DEL CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA.
<b>DOMICILIO FISCAL:</b>	BOULEVARD ASTAPA, SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO ASTAPA, ENTRE CALLE HERAN CORTES Y CALLE JUAN DE LA ROSA, C.P. 86830.
<b>CIUDAD O POBLACIÓN:</b>	JALAPA, TABASCO.
<b>R.F.C.:</b>	HEGC701026MJ9
<b>REG. I.M.S.S.:</b>	E:
<b>TELÉFONO:</b>	9:
<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	jc

Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a quien en lo sucesivo se denominara "EL AYUNTAMIENTO", representado por el LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO

Los datos que se encuentran suprimidos contiene información clasificada como confidencial por lo que el fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de los lineamientos generales y clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

**BASTAR** en calidad de Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y por la otra parte: **JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA**, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

**DECLARACIONES:**

**I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:**

1.1.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Tabasco 1, 16, 17, 42, 50 fracción II y 67 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; goza de personalidad jurídica para todo el efecto legal, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente contrato.

Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, correspondiendo a "**EL AYUNTAMIENTO**" administrar al municipio y proporcionar los servicios públicos a su cargo.

1.2.- Que mediante **Acta de Cabildo número (01), de fecha cinco (5) de Octubre del año Dos Mil Veintiuno (2021)**, se declaró la instalación del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Teapa, Tabasco, para el periodo 2021-2024, mismo que será presidido por la LIC. ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ, quedando legalmente constituido dicho órgano.

1.3.- El día cinco (05) de Octubre del año Dos Mil **Veintiuno (2021)**, en términos del artículo 46 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, quedó legítimamente instalado el H. Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco, según consta en acta de cabildo número uno que para tal efecto levantó el secretario del H. Ayuntamiento.

1.4.- Se hace referencia que el presidente municipal, actúa conforme sus facultades y obligaciones derivados de la ley orgánica de los municipios del estado de Tabasco y demás legislaciones aplicables, siendo pronunciados en cuanto a la primera el artículo 65 y demás relativos de dicho ordenamiento.

1.5.- El **Director de Finanzas y la Contralora Municipal**, actúan en el presente como testigos.

1.6.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco; es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 Fracción VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar el programa de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

construcción de la obra pública en general del municipio, por sí o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.

- 1.7.- Que representa a una entidad pública denominada "Municipio de Teapa" y tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, en la Plaza Independencia s/n. colonia Centro, Código Postal 86800 en la ciudad de Teapa, municipio de Teapa, estado de Tabasco y su Registro Federal de Contribuyentes es **MTE-850101-QCA**.
- 1.8.- El costo de los trabajos, motivo de este contrato, será cubierto con recursos **RAMO 33. FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**, los cuales fueron autorizados mediante Oficio No. **DP/128/2023** de fecha **13 de octubre de 2023**.
- 1.9.- Los trabajos, objeto de este contrato se adjudican a **JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA**, Mediante el proceso de licitación, No. **TEA-DOOTSM-AD44/2023, ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL**, lo anterior en base a lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, Emitiéndose el acta de fallo con fecha **06 de noviembre del 2023**, en virtud de que este garantizó la ejecución de los trabajos, en las condiciones y términos requeridos, que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.

**II.- EL CONTRATISTA DECLARA:**

- II.1.- Ser una **persona física**, con Registro Federal de Causante **HEGC701026MJ9** y de seguro social , declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder el beneficio de la nacionalidad mexicana todo derecho derivado de este contrato.
- II.2.- Que tiene capacidad jurídica, legal y reúne las condiciones técnicas y económicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la obra, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ello.
- II.3.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de la misma, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del presente contrato así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.

*[Handwritten signature]*

Los datos que se encuentran suprimidos contiene información clasificada como confidencial por lo que el fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de los lineamientos generales y clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

II.4.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: **BOULEVARD ASTAPA, SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO ASTAPA, ENTRE CALLE HERAN CORTES Y CALLE JUAN DE LA ROSA, C.P. 86830, JALAPA, TABASCO**; Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

**III.- LAS PARTES DECLARAN:**

- III.1.- Que reconocen expresamente que el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
- III.2.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de obra pública.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO**

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes al proyecto de obra **085-K012.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL (PUNTO CULTURAL CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO**; ubicado en: **270160001.- CD. TEAPA**; obligándose a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigente, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto y demás anexos que forman parte integrante de este contrato.


**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO**

El importe del presente contrato es por la cantidad de: **\$1,506,154.05 (un millón quinientos seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos 05/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

**TERCERA. - PLAZOS**

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de **35 días naturales**, siendo la fecha de inicio el día **21 de noviembre de 2023** y la terminación el día **25 de diciembre de 2023**.

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a verificar la terminación de los trabajos, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA", comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusión de los trabajos encomendados.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

"EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a elaborar el acta de recepción física, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha de verificación de la terminación de los trabajos.

Ambas partes convienen elaborar el finiquito de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco; en un plazo que no excederá de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de recepción física.

**CUARTA. - PROGRAMA DE OBRA**

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de obra que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de licitación el cual aprobará "LA DOOTSM" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario "LA DOOTSM" tendrá derecho a su modificación. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

**QUINTA. - ANTICIPOS**

Para la realización de esta obra, el H. Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco; otorgará la **cantidad \$451,846.22 (cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y seis pesos 22/100 M.N.), por concepto de anticipo.**

**SEXTA. - GARANTÍAS**

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato y una por la totalidad del monto del anticipo en su caso.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la dirección de Finanzas Municipal del H. Ayuntamiento de Teapa, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicación.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 días naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberán constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

La institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 178 y 272 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

**SEPTIMA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS**

"**LA DOOTSM**" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "**EL CONTRATISTA**", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "**LA DOOTSM**" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su realización.

**OCTAVA. - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS**

"**EL AYUNTAMIENTO**", a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, designará a los representantes que tendrán el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "**EL CONTRATISTA**" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene.

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, podrá realizar las inspecciones de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y/o de fabricación.

Por su parte "**EL CONTRATISTA**" deberá tener un **DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA** en caso de haberse considerado en las bases de licitación o los trabajos lo ameriten y se obliga a nombrar a un **SUPERINTENDENTE** de construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estará facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "**EL CONTRATISTA**" en todo lo referente al contrato. El representante de "**EL CONTRATISTA**", previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "**EL AYUNTAMIENTO**".

"**EL AYUNTAMIENTO**", podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de construcción y el "**EL CONTRATISTA**" tendrá la obligación de nombrar a otra que reúna los requisitos.

**NOVENA. - FORMA DE PAGO**

De conformidad con el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago será mediante **la formulación de estimaciones** de los trabajos ejecutados con una **periodicidad no mayor de treinta días naturales**. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse directamente por **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"EL H. AYUNTAMIENTO"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

De conformidad con el Artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y a consideración de la residencia de obra, **EL CONTRATISTA** deberá acompañar a cada estimación de la documentación soporte para la comprobación de los trabajos ejecutados.

El laboratorio de materiales debe estar establecido legalmente, que cuente con un domicilio fiscal, razón social, número de registro, nomenclatura de la dirección, número exterior, en el que se observe la existencia de mobiliario, equipamiento con utensilios propios del uso de un laboratorio afín.

Los pagos de las estimaciones se efectuarán en la **Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco**, por trabajos ejecutados, ubicada en Plaza Independencia s/n. colonia Centro, Código Postal 86800 en la ciudad de Teapa, municipio de Teapa, estado de Tabasco.

En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones en el plazo establecido en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** procederá a declararlo en mora, hasta que regularice su situación y la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del Contratista, de conformidad a lo establecido por el Artículo 102 Párrafo III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, **"EL CONTRATISTA"** conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirán las siguientes deducciones por:

<b>SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.</b>	.....	<b>0.5% (CINCO AL MILLAR)</b>
<b>ENCOMENDADOS A LA CONTRALORÍA</b>		
<b>CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA</b>	.....	<b>0.2% (DOS AL MILLAR)</b>
<b>INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN</b>		



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

Los pagos de las estimaciones se efectuarán en la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, en Plaza Independencia s/n. de la Cd. de Teapa, Teapa, Tabasco.

**DÉCIMA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "LA DOOTSM", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA DOOTSM" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que "LA DOOTSM" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas.

La recepción total de los trabajos, sólo procederá si los mismos están terminados en su totalidad y si hubieran sido realizados de acuerdo con el programa y las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. Si durante la verificación de los trabajos, "LA DOOTSM" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, en este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. una vez que se haya verificado la terminación de los trabajos en el plazo señalado en el primer párrafo de ésta cláusula, "LA DOOTSM" realizará la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

"LA DOOTSM" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos de conservación terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán en un plazo no mayor de diez (10) días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En caso de inasistencia de "EL CONTRATISTA" dato que deberá ser asentado en el acta, "LA DOOTSM" procederá a su recepción física, asentando en bitácora y en el acta este hecho.

De existir desacuerdo entre las partes o bien, en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA DOOTSM" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total "LA DOOTSM" pondrá a disposición de "el contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

**DÉCIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO**

"LA DOOTSM", podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

**DÉCIMA SEGUNDA. - MODIFICACIÓN EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCIÓN**

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, "LA DOOTSM" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo Tercero, sección III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

**DÉCIMA TERCERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá de notificarlo a "LA DOOTSM", para que esta resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en que no sea posible esperar su autorización. "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio, y obras públicas deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

naturales siguientes a que se ordene su ejecución deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentación para la determinación de los nuevos precios unitarios, "**LA DOOTSM**", junto con "**EL CONTRATISTA**", procederán de acuerdo a lo establecido en los artículos 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco; 76 y 77 del Reglamento de la misma ley.

**DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO**

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "**LA DOOTSM**", la cual resolverá dentro de los diez días naturales contados a partir de la presentación de su solicitud.

**DÉCIMA QUINTA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS**

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "**EL CONTRATISTA**", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "**LA DOOTSM**", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "**EL CONTRATISTA**", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.

**DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

"**LA DOOTSM**" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. asimismo, podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, para tales efectos se observara lo establecido en los artículos del 111 al 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaría de la función pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 60 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior, procederá la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

**DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES**

"EL AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa de obra, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" comparará mensualmente el importe acumulado de los trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado, y si como consecuencia de la comparación, el importe de la obra ejecutada es menor de la que debió realizar "EL AYUNTAMIENTO" retendrá provisionalmente el 3% (tres por ciento) de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debió ejecutarse menos el de la realmente ejecutada conforme al programa convenido, esta penalización se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no sean concluidos.

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional, deberá cubrir a "EL AYUNTAMIENTO", por cada día de atraso, y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al 0.3% (tres al millar), del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del 10 (diez) por ciento del valor del contrato original y en caso de existir convenios de ampliación de monto, se sumarán al monto máximo de la penalización.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

En caso de que el porcentaje descrito en el tercer párrafo de esta cláusula sea rebasado, se tendrá que realizar en forma inmediata la rescisión del contrato, sujetándose a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

**DECIMA OCTAVA. - REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR AMORTIZAR Y PAGOS EN EXCESO**

Tratándose de saldos por amortizar y pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga del pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO"

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES**

**CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

**DÉCIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.**

El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en la Fracción II del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, si el contratista no presenta la solicitud de ajuste de costos anexando el estudio correspondiente dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluye el derecho de **"EL CONTRATISTA"** para reclamar dicho pago.

**VIGÉSIMA. - CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

**"EL AYUNTAMIENTO"** podrá rescindir administrativamente el contrato en los términos del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y en caso de presentarse alguna de las causas, establecidas en el Artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El proceso de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- I.- Se iniciará a partir de que a **"EL CONTRATISTA"** le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un plazo de 20 (veinte) días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente.
- II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
- III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción I de esta cláusula.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE OBRA**

**"EI AYUNTAMIENTO"** podrá suspender temporalmente, en todo o partes, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en los términos del Artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Tabasco, y el Artículo 111 de su Reglamento.

**"EI AYUNTAMIENTO"** a través de los servidores públicos designados, podrá ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de esta, la cual no podrá ser mayor de veinte días naturales.

Así mismo podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurren razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA  
 COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE TEAPA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CONTRATO N° TEA-CONT-DOOTSM-044-AD44/2023**

**VIGÉSIMA SEGUNDA. – ANTICORRUPCION**

“LAS PARTES” declaran que, en la negociación, sus actos previos, y en la celebración del presente contrato, se han conducido y se conducirán con estricto apego a las convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano para combatir el cohecho y la corrupción, así como, las normas de carácter general y las normas en Tabasco relativas a la prevención, identificación, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

**VIGÉSIMA TERCERA. – NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS**

“EL CONTRATISTA” proporciona para efectos de las notificaciones electrónicas en relación a este contrato el correo electrónico \_\_\_\_\_, por lo tanto, las notificaciones electrónicas se entenderán producidas en el momento del acceso al contenido del acto notificado, o bien, si este acceso no se efectúa, por el transcurso del plazo de 10 días naturales desde su puesta a disposición sin que haya accedido a las misma; los cambio de correo electrónico, deberán ser informado oportunamente por escrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

**VIGÉSIMA CUARTA. – JURISDICCIÓN**

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Estatales; por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Teapa, del Municipio de Teapa, estado de Tabasco, el día **14 de noviembre de 2023.**


POR EL CONTRATISTA

POR EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO

  
**C. JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCÍA**  
 PERSONA FÍSICA

  
**LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR**  
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

TESTIGOS

  
**LIC. JUANA CERINO SOBERANO**  
 DIRECTORA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

  
**LIC. NEIN LÓPEZ ACOSTA**  
 DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES

Los datos que se encuentran suprimidos contiene información clasificada como confidencial por lo que el fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de los lineamientos generales y clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas